SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS NÁUTICAS - PROGRAMA MELHORES PRÁTICAS

LOTE 01-MIRA ESTRELA / LOTE 02-PEDERNEIRAS / LOTE 03-PIRAJU / LOTE 04-RUBINÉIA / LOTE 05-TRÊS FRONTEIRAS

CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

ITEM	ATIVIDADE	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	LOTE 01 - MIRA ESTRELA					
	Canteiro de obra (instalação e desmobilização)	R$ 2.343,40				
			50,00%			50,00%
			R$ 1.171,70			R$ 1.171,70
	Administração local	R$ 10.014,54				
			30,00%	45,00%	20,00%	5,00%
			R$ 3.004,36	R$ 4.506,54	R$ 2.002,91	R$ 500,73
01.01	PAVIMENTO RIGIDO	R$ 147.615,18				
			30,00%	70,00%		
			R$ 44.284,55	R$ 103.330,63		
01.02	PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO	R$ 28.300,92				
					70,00%	30,00%
					R$ 19.810,64	R$ 8.490,28
01.03	OBRA AUXILIAR	R$ 39.926,13				
			80,00%		20,00%	
			R$ 31.940,90		R$ 7.985,23	
01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA	R$ 18.497,90				
					100,00%	
					R$ 18.497,90	
	LOTE 02 - PEDERNEIRAS					
	Canteiro de obra (instalação e desmobilização)	R$ 1.442,28				
			50,00%			50,00%
			R$ 721,14			R$ 721,14
	Administração local	R$ 6.163,60				
			30,00%	45,00%	20,00%	5,00%
			R$ 1.849,08	R$ 2.773,62	R$ 1.232,72	R$ 308,18
01.01	PAVIMENTO RIGIDO	R$ 100.378,32				
			30,00%	70,00%		
			R$ 30.113,50	R$ 70.264,82		
01.02	OBRA AUXILIAR	R$ 31.128,84				
			80,00%		20,00%	
			R$ 24.903,07		R$ 6.225,77	
01.03	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA	R$ 12.720,99				
					100,00%	
					R$ 12.720,99	

	LOTE 03 - PIRAJU					
	Canteiro de obra (instalação e desmobilização)	**R$ 1.119,01**				
			50,00%			50,00%
			R$ 559,51			R$ 559,51
	Administração local	**R$ 4.782,11**				
			45,00%	30,00%	20,00%	5,00%
			R$ 2.151,95	R$ 1.434,63	R$ 956,42	R$ 239,11
01.01	**PAVIMENTO RIGIDO**	**R$ 50.633,59**				
			30,00%	70,00%		
			R$ 15.190,08	R$ 35.443,51		
01.02	**PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO**	**R$ 14.150,46**				
					70,00%	30,00%
					R$ 9.905,32	R$ 4.245,14
01.03	**OBRA AUXILIAR**	**R$ 42.632,98**				
			80,00%		20,00%	
			R$ 34.106,38		R$ 8.526,60	
01.04	**TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA**	**R$ 4.484,42**				
					100,00%	
					R$ 4.484,42	
	LOTE 04 - RUBINÉIA					
	Canteiro de obra (instalação e desmobilização)	**R$ 6.944,18**				
			50,00%			50,00%
			R$ 3.472,09			R$ 3.472,09
	Administração local	**R$ 29.675,99**				
			20,00%	35,00%	35,00%	10,00%
			R$ 5.935,20	R$ 10.386,60	R$ 10.386,60	R$ 2.967,60
01.01	**PAVIMENTO RIGIDO**	**R$ 344.435,42**				
			30,00%	70,00%		
			R$ 103.330,63	R$ 241.104,79		
01.02	**PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO**	**R$ 256.713,04**				
					70,00%	30,00%
					R$ 179.699,13	R$ 77.013,91
01.03	**OBRA AUXILIAR**	**R$ 42.632,98**				
			80,00%		20,00%	
			R$ 34.106,38		R$ 8.526,60	
01.04	**TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA**	**R$ 50.636,79**				
					100,00%	
					R$ 50.636,79	

	LOTE 04 - TRÊS FRONTEIRAS					
	Canteiro de obra (instalação e desmobilização)	**R$ 2.713,33**				
			50,00%			50,00%
			R$ 1.356,67			R$ 1.356,67
	Administração local	**R$ 11.595,43**				
			20,00%	35,00%	35,00%	10,00%
			R$ 2.319,09	R$ 4.058,40	R$ 4.058,40	R$ 1.159,54
04.01	**PAVIMENTO RIGIDO**	**R$ 162.376,70**				
			30,00%	70,00%		
			R$ 48.713,01	R$ 113.663,69		
04.02	**PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO**	**R$ 77.827,53**				
					70,00%	30,00%
					R$ 54.479,27	R$ 23.348,26
04.03	**OBRA AUXILIAR**	**R$ 31.128,84**				
					100,00%	
					R$ 31.128,84	
TOTAL GERAL		**100%**	25%	38%	28%	8%
		R$ 1.533.014,90	**389.229,28**	**586.967,24**	**431.264,54**	**125.553,84**