SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS NÁUTICAS - PROGRAMA MELHORES PRÁTICAS

LOTE 01-MIRA ESTRELA / LOTE 02-PEDERNEIRAS / LOTE 03-PIRAJU / LOTE 04-RUBINÉIA / LOTE 05-TRÊS FRONTEIRAS

CRONOGRAMA FINANCEIRO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

MÊS	PREVISTO	%	PREVISTO ACUMULADO	%
1	R$389.229,28	25%	R$389.229,28	25,39%
2	R$586.967,24	38%	R$976.196,52	63,68%
3	R$431.264,54	28%	R$1.407.461,06	91,81%
4	R$125.553,84	8%	R$1.533.014,90	100,00%
TOTAL	R$1.533.014,90	100,00%		

Base: Boletim Maio/23
sem desoneração